



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

Informe final del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI Tercer cuatrimestre 2025

Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información - OAPTI

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.	3
2. OBJETIVO.	3
3. ALCANCE.	3
4. FICHA TÉCNICA.	3
5. HERRAMIENTAS UTILIZADAS.	4
6. RESULTADOS DEL MONITOREO TERCER CUATRIMESTRE 2025.	4
7. CONCLUSION.	7

1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento tiene como finalidad informar a la comunidad institucional sobre el cumplimiento de los proyectos establecidos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, correspondiente al periodo 2024–2027. Dicho plan ha sido ajustado para la vigencia y su avance ha sido evaluado con corte al tercer cuatrimestre de 2025.

El PETI es un documento técnico que forma parte integral de la estrategia del Instituto Distrital de las Artes – Idartes. A través de él, se alinea la gestión de las Tecnologías de la Información con las necesidades institucionales, misionales y administrativas, en el marco de la Política de Gobierno Digital. Esta política busca “promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”.

En este contexto, el PETI se consolida como uno de los productos estratégicos para mejorar la prestación de los servicios de tecnologías de la información ofrecidos por el Idartes. Asimismo, contribuye al cumplimiento de la estrategia de Gobierno Digital y al fortalecimiento del uso y la apropiación de las tecnologías de la información por parte de los usuarios internos y externos.

2. OBJETIVO.

El presente documento tiene como objetivo informar los resultados de la medición y seguimiento de los productos y proyectos establecidos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, con corte al tercer cuatrimestre de 2025. Su propósito es dar a conocer a la comunidad institucional el nivel de cumplimiento alcanzado como resultado final de esta vigencia.

3. ALCANCE.

El alcance del presente informe es el seguimiento de avance de los 68 productos entregables de los 6 proyectos definido en el PETI, distribuidos en los dominios de Gobierno de TI, Sistemas de Información, Infraestructura de TI, Uso y Apropiación de TI y Seguridad de la información, realizado en el marco del autocontrol, propio de la primera línea de defensa, con alcance al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025.

4. FICHA TÉCNICA.

La fuente de información y metodología de seguimiento para el presente informe se compone de:

1. Solicitud de información de avance de productos con base en cada proyecto
2. Recepción, análisis, validación y consolidación de información suministrada
3. Registro de información en tablero de control
4. Presentación de Informe

5. HERRAMIENTAS UTILIZADAS.

Para efectuar el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre sobre el avance de los productos definidos en el marco de los proyectos formulados en el PETI, se emplea el correo electrónico como canal oficial de comunicación. Mediante este medio, la Oficina Asesora de Planeación en Tecnologías de la Información (OAPTI) remite una solicitud a cada responsable de proyecto, con el propósito de que informe, igualmente por correo electrónico y por la herramienta de seguimiento definida, una descripción del avance obtenido, acompañada de las evidencias documentales que respalden la información suministrada.

Este mecanismo permite consolidar de manera oportuna y organizada los reportes de progreso, garantizando la trazabilidad de la información y facilitando su análisis para la toma de decisiones relacionadas con la gestión de los proyectos.

6. RESULTADOS DEL MONITOREO TERCER CUATRIMESTRE 2025.

En la siguiente tabla se presenta el resultado consolidado del monitoreo de avance de los 68 productos asociados a los seis proyectos, con corte al tercer cuatrimestre.

PROYECTO TI	COMPONENTE TI	META (Evidencia)	MOSTRO AVANCE EN 3 CUATRIMESTRE	PORCENTAJE ASIGNADO	PORCENTAJE DE AVANCE 3 CUATRIMESTRE
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	INFRAESTRUCTURA TI Y CONECTIVIDAD	1Informe de implementación DNS FailOver	1	5,55	5,55
		4 canales de conectividad al menos	1		
		1 documentación de implementación tecnología SDwan en 4	1		
		1 Informe con el resultado de implementación zonas Wifi	1		
		1 Informe de configuración de los switches	1		
		1 Informe sobre las necesidades y el estado de la	1		
	ALMACENAMIENTO	1 Informe sobre el aumento de espacio para el sistema de	1		
	MESA DE SERVICIO	1 informe de configuración e integración de funcionalidad de	1		
	ADMINISTRACION USUARIOS	1 Actualización de procedimiento de "Administración de	1		
	BASES DE DATOS	1.Poder contar con el Soporte de Fabrica para las B.D oracle	1		
	COPIAS DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN DE	1. Poder contar con espacio de almacenamiento suficiente	1		
	GESTIÓN DE ACTIVOS	1. Ubicación de los activos tecnológicos.	1		

GESTIÓN DE SOFTWARE	SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES	1. Historias de usuario en JIRA de los requerimientos	1	5,55	5,55
		1. Historias de usuario en JIRA de los requerimientos	1		
		1. Historias de usuario en JIRA de los requerimientos	1		
		Publicación del Sitio web, mantenimiento y actualización	1		
		4 contenidos interactivos alimentados de manera constante	1		
		4 experiencias interactivas y transmediales de formación	1		
		5 aplicaciones o experiencias	1		
		1 Modulo en produccion de Gestión CREA	1		
		1 modulo de seguimeinto Artistas Formadores CREA	1		
		1 Herramienta de Seguimiento rutas de gestión incluida en el	1		
		1 Herramienta de Seguimiento mensual para el convenio	1		
		1 Actualización del módulo de Fortalecimientos NIDOS de	1		
		1 Módulo para el seguimiento y control de las atenciones en	1		
		1 Actualización del modulo de gestión hojas de vida de	1		
		1 Herramienta que permita la integración de Power BI con las	1		
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVOS	1. Historias de usuario en JIRA de los requerimientos	1		
		1. Historias de usuario en JIRA de los requerimientos	1		
		1. Historias de usuario en JIRA de los requerimientos	1		
		1 dashboard con reportes generados automáticamente que	1		
		1. Historias de usuario en JIRA de los requerimientos	1		
		Documentos de la solicitud del registro de marca de	1		
		1 Implementación en producción del Software de Nómina	1		
		1 Casos de prueba técnicos	1		
		Completar la carga y validación de la información histórica	1		
		1 Levantamiento de requerimiento	1		
		1 Levantamiento de requerimiento	1		
		1 Enlace para la expedición de certificaciones contractuales	1		
1 enlace que redirecciones a la Pestaña de los sistemas de		1			
Desarrollo en Orfeo que valide si un radicado de entrada		1			
Reporte en Orfeo (mejorando el que se ha entregado) con		1			
INTEROPERABILIDAD	Un (1) trámite vinculado a la Carpeta Ciudadana Digital	1			
DOCUMENTACIÓN	Un (1) servicio interoperando en el canal XROAD con la SCRD	1			
PRUEBAS DE SOFTWARE	Enlace a la unidad compartida (Drive) donde se encuentran	1			
Manual o guía de criterios de validación en los desarrollos	1				

CIBERSEGURIDAD	MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN-MSPI	1 Plan de mejoramiento en PANDORA	1	5,55	5,55
		3 Instrumento MSPI actualizado	1		
		Inventario de activos (A.8.1.1):	1		
	DOCUMENTACIÓN SGSI	2 Documentos del SGSI	1		
	VULNERABILIDADES	3 informes de vulnerabilidades realizado por cuatrimestre	1		
		1 Documento de gestión de vulnerabilidades	1		
SALA DE CRISIS CIBERSEGURIDAD	1 informe de lecciones aprendidas de ciberseguridad	1			
GOBIERNO DIGITAL	PROYECTO DE INVERSIÓN 8006	6 informes cualitativos y cuantitativos proyecto 8006	1	5,55	5,55
	ACTIVOS DE INFORMACIÓN	1. Documento con la metodología para la gestión de activos	1		
		1. Inventario de activos de información	1		
	INDICADORES DE GESTIÓN	2. indicadores revisados del proceso de TI	1		
	CATALOGO DE SERVICIOS TI	1. Catalogo de servicios de TI actualizado y publicado en	1		
ARQUITECTURA EMPRESARIAL	1 Documento PETI actualizado	1			
ANALÍTICA DE DATOS	POLÍTICA DE GESTIÓN ESTADÍSTICA Y PLAN	3 inventarios actualizados (registros administrativos,	1	5,55	5,55
	ANÁLITICA PREDICTIVA APLICANDO	2 modelos predictivos desarrollados, con su respectivo	1		
	PRODUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE	Catálogos de información procesados y anonimizados para	1		
	TABLEROS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	Tableros actualizados de visualización de datos	1		
TRANSVERSALES	USO Y APROPIACIÓN DE TI (SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, MESA DE SERVICIOS TI, HERRAMIENTAS COLABORATIVAS GMAIL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN)	2 Piezas graficas de SI	1	5,55	5,55
		1 pieza gráfica difundida a la comunidad institucional que	1		
		1 pieza grafica difundida a la comunidad institucional	1		
		Publicación de enlaces funcionales con las FAQ en todos los	1		
		1 Piezas comunicativas: Diseño y distribución de piezas	1		

Tabla 1. Resultado del seguimiento y monitoreo al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI

Con base en las evidencias de avance presentadas para cada uno de los entregables, y tras el análisis del progreso de los proyectos, se identificó que el promedio de avance de los seis proyectos contemplados en el PETI, con corte al tercer cuatrimestre, corresponde al **35,95 %**. Este resultado representa un desempeño muy superior al 33,30 % programado para este periodo, lo que refleja un progreso sostenido y en línea con la planificación establecida, evidenciando un adecuado nivel de cumplimiento en la ejecución de los proyectos.




Ilustración 2. Avance al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI

A continuación, se presenta un cuadro que resume el avance general del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2025. Este consolidado evidencia el progreso en la implementación de las iniciativas estratégicas, resaltando los principales logros alcanzados, los retos identificados y las acciones previstas para garantizar el cumplimiento oportuno de los objetivos establecidos.

La información contenida en este cuadro permite visualizar el estado actual del Plan y su contribución al proceso de transformación digital de la entidad.

COMPONENTES/ TEMAS GENERALES	PORCENTAJE (%) ANUAL SIGNADO	PORCENTAJE (%) ASIGNADO CUATRIMESTRAL	AVANCE PORCENTAJE (%) POR PROYECTO PRIMER CUATRIMESTRE	AVANCE PORCENTAJE (%) POR PROYECTO SEGUNDO CUATRIMESTRE	AVANCE PORCENTAJE (%) POR PROYECTO TERCER CUATRIMESTRE	AVANCE (%) GENERAL	SIN EJECUTAR (%)
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16,65	5,55	5,55	5,55	5,55	16,65	0,0
GESTIÓN DE SOFTWARE	16,65	5,55	4,57	3,92	8,20	16,65	0,0
CIBERSEGURIDAD	16,65	5,55	5,55	5,55	5,55	16,65	0,0
GOBIERNO DIGITAL	16,65	5,55	5,55	5,55	5,55	16,65	0,0
ANALÍTICA DE DATOS	16,65	5,55	5,55	5,55	5,55	16,65	0,0
TRANSVERSALES	16,65	5,55	5,55	5,55	5,55	16,65	0,0
Porcentaje (%) en avance	\$ 100	33,3	32,3	31,67	35,95	100	0

7. CONCLUSION.

Durante el tercer cuatrimestre de 2025, el seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) evidenció un avance del 35,95 % en los seis proyectos estratégicos, superando lo inicialmente proyectado para el período. Este resultado se refleja en los 68 productos programados, de los cuales el 100 % registró avances, alcanzando así la totalidad del cumplimiento previsto para la vigencia 2025.

El análisis realizado permite identificar tanto los resultados alcanzados, destacando el compromiso del equipo de Tecnologías de la Información con la consolidación de la transformación digital institucional. La ejecución del PETI no solo contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos, sino que además impulsa la adopción de tecnologías emergentes, la optimización de los procesos internos y el fortalecimiento de la capacidad operativa mediante la implementación de soluciones innovadoras.

Como resultado final del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, se concluye que el nivel de cumplimiento alcanzado es altamente satisfactorio, al registrar un avance total del **100%** de lo planeado. Este resultado evidencia una ejecución efectiva de las iniciativas estratégicas definidas, así como una adecuada gestión y seguimiento de los proyectos y actividades previstas, lo que permitió cumplir de manera integral los objetivos establecidos. En consecuencia, el PETI se consolida como un instrumento eficaz para el fortalecimiento de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información con las necesidades institucionales, dejando una base sólida para la continuidad y mejora de los procesos en periodos posteriores.



Radicado: **20261200032503**

Fecha **13-01-2026 09:34**

Documento 20261200032503 firmado electrónicamente por:

JONATHAN GONZÁLEZ BOLAÑOS, Profesional Universitario Código: 219 Grado: 01, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 13-01-2026 09:35:47

DANIEL SÁNCHEZ ROJAS, Jefe Oficina Asesora De Planeación Y Tecnologías De La Información, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 13-01-2026 09:37:55



3eb74cb24f13d4bb30a516549705d2fe62e0763a9d78a69fb7f00f84f132dbb7

