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Presentación 

 
El presente documento busca informar a la comunidad institucional acerca del avance de los proyectos 
planteados en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información – PETI planteado para el 
periodo 2020-2023, ajustado para la presente vigencia y medido para el segundo trimestre de 2023. 
 
El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI es un documento técnico que hace 
parte integral de la estrategia  del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, en el cual se alinea la 
estrategia de TI con las necesidades institucionales, misionales y administrativas, en el marco de la 
Política de Gobierno Digital para “Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e 
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”. 
 
Por lo anterior el presente documento - PETI - se establece como uno de los productos definidos para 
mejorar la prestación de los servicios de tecnologías de la información que presta el Idartes, en el 
marco del cumplimiento de la estrategia de Gobierno Digital y la estrategia de uso y apropiación de 
las Tecnologías de la información en los usuarios internos y externos. 
 

Objetivo 

 
El presente documento busca informar los resultado de medición de seguimiento de los productos y 
proyectos establecidos en el PETI con corte al segundo trimestre de 2023 con el propósito de informar 
a la comunidad institucional los avances obtenidos para el periodo referido. 
 

Alcance 

 

El alcance del presente informe es el seguimiento de avance de los 52 productos entregables de los 
15 proyectos definido en el PETI, Distribuídos en los dominios de Gobierno de TI, Sistemas de 
Información, Infraestructura de TI, Uso y Apropiación de TI y Seguridad de la información, realizado 
en el marco del autocontrol, propio de la primera línea de defensa, con alcance del segundo trimestre 
de la presente vigencia. 

 

Ficha Técnica   

 
La fuente de información y metodología de seguimiento para el presente informe se compone de: 
 
1.Solicitud de información de avance de productos con base en cada proyecto 
2. Recepción, análisis, validación y consolidación de información suministrada 
3. Registro de información en tablero de control 
4. Presentación de Informe  

 



 

 

Herramientas Utilizadas 

 
Para realizar el seguimiento de segundo trimestre al avance de los productos establecidos en el marco 
de los proyectos formulados en el PETI, se utiliza el correo electrónico, a través de una comunicación 
por parte de la OAP-TI a cada uno de los responsables por cada uno de los proyectos para la remisión 
por el mismo medio, de una breve descripción del avance junto con las evidencias que dan cuenta de 
lo informado. 
 
 

Resultado del monitoreo 

 
En la siguiente tabla se consolida el resultado del monitoreo de avance de los 52 productos 
correspondientes a los 15 proyectos.  
 

COMPONENTES/ 
TEMAS GENERALES 

DESCRIBIR LA META 
MOSTRÓ AVANCE EN 

SEGUNDO 
TRIMESTRE? 

AVANCE 
POR 

PROYECTO  

Gestión de redes LAN y WLAN 
alineado con la implementación 

IPv6  

1 Implementación de navegación en WLAN IPV6 No 
50% 

 

1 Pieza comunicativa de redes WLAN disponibles Si  

Optimización de Mesa de 
Servicios e inventarios 

1 Documento de ANS actualizado y formalizado Si 

50% 

 

1 Base de conocimiento de TI implementada No  

1 Módulo de inventarios TI No  

1 Mesa de servicios para equipo de 
Mantenimiento de infraestructura física 

Si  

Fortalecimiento del Modelo MSPI 
y administración de 

ciberseguridad 

1 Política de seguridad actualizada Si 
100% 

 

1 Plan de pruebas de continuidad de TI Si  

Robustecer la infraestructura de 
conectividad y servicios TI 

1 Cronograma de instalación de elementos de 
conectividad  

No 

33% 

 

1 Informe final de instalación de elementos de 
conectividad 

No  

1 Implementación de Centro alterno de 
contingencia 

Si  

Gestión de arquitectura e 
interoperabilidad en SI 

1 Propuesta de modelo de arquitectura 
empresarial 

No 

25% 

 

1 Análisis de procesos para modelo BPM No  

1 Integración de Orfeo y pandora al SSO Si  

1 Interoperabilidad entre Geoclick y A la Redonda No  

Sistema Integrado de planeación 
y gestión - Pandora 

1 Integración con controlador de dominio No 

50% 

 

1 Administración de roles de usuarios en el 
módulo de planeación presupuestal  

Si  

1 Submódulo de auditoría en Módulo de control 
interno 

Si  

1 Registro que incluya todos los tipos 
documentales en el módulo de SIG 

No  



 

 

COMPONENTES/ 
TEMAS GENERALES 

DESCRIBIR LA META 
MOSTRÓ AVANCE EN 

SEGUNDO 
TRIMESTRE? 

AVANCE 
POR 

PROYECTO  

 

Desarrollo de aplicativo para la 
gestión y control del programa 

libro al viento 

1 Levantamiento del requerimiento del sistema Si 

40% 

 

1 Análisis del requerimiento en vistas UML como 
son Casos de Usos, Clases, Secuencia 

No  

1 Modelo entidad relación que soportará la 
aplicación 

Si  

1 Aplicación de libro al viento No  

1 Pruebas funcionales del sistema No  

Aplicativo de Gestión Contractual 

1 Modificaciones contractuales en Módulo de 
contratación 

Si 

100% 

 

1 formato de solicitud de modificaciones Si  

1 Base de datos de las vigencias históricas de 
contratación de la entidad 

Si  

Desarrollo de módulo para la 
medición de huellas de carbono 

1 Levantamiento del requerimiento del sistema Si 

60% 

 

1 Análisis del requerimiento en vistas UML como 
son Casos de Usos, Clases, Secuencia 

No  

1 Modelo entidad relación que soportará la 
aplicación 

Si  

1 Aplicación de libro al viento Si  

1 Pruebas funcionales del sistema No  

Implementación de un proceso de 
analítica de datos 

1 Documento de diagnóstico que comprenda los 
Objetivos que se quieran conseguir y analíticas 

que aporten valor a la entidad 

Si 

33% 

 

1 Documento de identificación, recopilación y 
preparación de datos necesarios y con los que se 

cuentan para proceso de análisis 

No  

1 Documento de análisis de la Información y 
estadísticas una vez aplicados los modelos de 

analítica 

No  

Herramienta de Información 
Geográfica. - Geoclick 

Interacciones espaciales tales como selección de 
elementos interactivos, análisis espaciales por 

distancia 

Si 

67% 

 

Nuevos de ítems sincronizados entre los 
Geoclick y A La Redonda 

No  

1 Campañas de difusión y divulgación de las 
herramientas para la comunidad 

Si  

Sistema de Información A La 
Redonda 

Relaciones a través de bases de datos basadas 
en grafos 

Si 

20% 

 

Registros a través de Redes Sociales No  

 WebSockets para Notificaciones en Tiempo Real No  

Comunicación asíncrona con Geoclick No  



 

 

COMPONENTES/ 
TEMAS GENERALES 

DESCRIBIR LA META 
MOSTRÓ AVANCE EN 

SEGUNDO 
TRIMESTRE? 

AVANCE 
POR 

PROYECTO  

1 Tablero de control en Power BI No  

Sistema de información SGDEA 
del Idartes 

1 Propuesta de modernización de SGDEA Si 
100% 

 

1 Requerimientos tecnológicos del SGDEA Si  

Gestión del Sistema Integrado de 
Formación  - SIF 

Módulo de Módulo Administración, Módulo Artista 
Formador y Asignación beneficiarios migrados al 
framework Laravel 

Si 
100% 

 

Actualizaciones de diversos módulos Si  

Modernización del ERP SiCapital 

1 Servidor de aplicaciones en versión WebLogic. Si 

80% 

 

Formularios, reportes, librerías y objetos 
migrados a versión superior que permitan correr 

bajo servidor WEBLOGIC. 

Si  

Módulo PERNO ajustado para su utilización de 
forma plena para la liquidación de la nómina. 

Si  

Esquemas SAE/SAI ajustados donde se 
almacena el detalle de préstamos y seguimientos 

de los inventarios de la entidad. 
Si  

Desprendibles WEB de la nómina de la entidad. No  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Con base en lo aportado como evidencia de avance de cada uno de los entregables y ponderando el 
avance por cada uno de los proyectos se puede identificar que el promedio de avance en los 15 
proyectos planteados en el PETI para el segundo trimestre es de 61%. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 
Finalmente, se puede observar que los proyectos más rezagados son el del Sistema de Información 
“A La Redonda” y Gestión de arquitectura e interoperabilidad en los Sistemas de Información.  
 

 

Recomendaciones o Conclusiones. 

 
Con base en los resultados de avance encontrados, se sugiere proceder a reevaluar el proyecto de 
Sistema de Información “A La Redonda” y sus cinco productos entregables, ya que con base en el 
convenio suscrito con la SCRD y su para su paso a esa entidad, sería prudente modificar el PETI para 
no afectar el indicador del proyecto y del cumplimiento del Plan. 
 
Así mismo, se recomienda dar mayor celeridad a los entregables de los proyectos “Gestión de 
arquitectura e interoperabilidad en SI”, “Robustecer la infraestructura de conectividad y servicios TI” e 
“Implementación de un proceso de analítica de datos” dado su rezago para el presente corte. 
 
 

Aprobó: Daniel Sánchez Rojas – Jefe OAP-TI  

Elaboró: Edgar Cipagauta – Profesional Especializado OAP-TI  
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