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Presentación 
 
Este documento tiene como objetivo proporcionar información a la comunidad institucional sobre el 
cumplimiento en la ejecución de los proyectos delineados en el Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información (PETI) establecido para el periodo 2020-2023, ajustado y evaluado al tercer cuatrimestre 
enmarcado entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre del año 2023 
 
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI es un documento técnico esencial para 
la estrategia del Instituto Distrital de las Artes - Idartes. Este plan asegura que la estrategia de 
tecnología de la información se ajuste a las necesidades institucionales, misionales y administrativas, 
todo dentro del marco de la Política de Gobierno para “Promover el uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos 
competitivos, proactivos e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”. 
 
Con base en lo expuesto, este documento, denominado PETI, se configura como uno de los elementos 
identificados para potenciar la entrega de servicios de tecnologías de la información ofrecidos por el 
Idartes. Este enfoque se alinea con la implementación de la estrategia de Gobierno Digital, así como 
con la estrategia de utilización y adopción de las Tecnologías de la Información tanto por parte de los 
usuarios internos como externos. 
 

Objetivo 
 
Este informe tiene como objetivo comunicar los resultados de las mediciones de seguimiento de los 
productos y proyectos definidos en el PETI con corte al tercer cuatrimestre, con la finalidad de 
proporcionar a la comunidad institucional una visión de los logros alcanzados. 
 

Alcance 
El propósito de este informe es realizar un seguimiento del progreso de los 52 productos entregables 
asociados a los 15 proyectos iniciales delineados en el Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información (PETI) con alcance al tercer cuatrimestre. Se destaca que, dentro de este seguimiento, 
se excluyó el proyecto "Sistema de Información Misional - A la Redonda", ya que pasó a ser liderado 
por la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
 
Con ocasión a esta modificación, se ha llevado a cabo una actualización que abarca 46 productos 
entregables relacionados con 14 proyectos en total para el tercer cuatrimestre. Estos proyectos se 
distribuyen en diversos dominios, incluyendo Gobierno de TI, Sistemas de Información, Infraestructura 
de TI, Uso y Apropiación de TI, así como Seguridad de la Información. Este proceso se ha llevado a 
cabo en el marco del autocontrol como primera línea de defensa, con alcance a diciembre del año 
2023 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Ficha Técnica   
 
La fuente de información y metodología de seguimiento para el presente informe se compone de: 
 

1. Solicitud de avances de productos para cada proyecto. 
2. Recepción, análisis, validación y consolidación de la información proporcionada. 
3. Registro detallado de la información en el tablero de control correspondiente. 
4. Elaboración y presentación del informe final. 

Herramientas Utilizadas 
 
Para monitorear el progreso en el tercer cuatrimestre de los productos definidos en el contexto de los 
proyectos delineados en el PETI-2023, se empleó el correo electrónico como canal de comunicación. 
La Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información (OAP-TI) se comunica 
individualmente con los encargados de cada proyecto, solicitando el envío de una descripción del 
avance, respaldada por evidencias proporcionada para cada uno de los proyectos y productos. 
 

Resultado del monitoreo 
 
En la siguiente tabla se consolida el resultado del monitoreo de avance de los 46 productos 
correspondientes a los 14 proyectos.  
 

 
 
 

 

1 Implementación de navegación en WLAN IPV6 Si
1 Pieza comunicativa de redes WLAN disponibles Si
1 Documento de ANS actualizado y formalizado Si

1 Base de conocimiento de TI implementada Si
1 Mòdulo de inventarios TI Si

1 Mesa de servicios para equipo de Mantenimiento de 
infraestructura fìsica

Si

1 Política de seguridad actualizada Si
1 Plan de pruebas de continuidad de TI Si

1 Cronograma de instalación de elementos de conectividad Si
1 Informe final de instalación de elementos de conectividad Si

1 Implementación de Centro alterno de contingencia Si
1 Propuesta de modelo de arquitectura empresarial Si

1 Análisis de procesos para modelo BPM Si
1 Integración con controlador de dominio Si

1 Administración de roles de usuarios en el módulo de Si
1 Submódulo de auditoría en Módulo de control interno Si

1 Registro que incluya todos los tipos documentales en el Si
1 Levantamiento del requerimiento del sistema Si

1 Análisis del requerimiento en vistas UML como son Casos de Si
1 Modelo entidad relación que soportará la aplicación Si

1 Aplicación de libro al viento Si
1 Pruebas funcionales del sistema Si

100%

100%

100%

100%

100%

Optimización de Mesa de Servicios 
e inventarios

Fortalecimiento del Modelo MSPI y 
administración de ciberseguridad

Robustecer la infraestructura de 
conectividad y servicios TI

Gestión de arquitectura e 
interoperabilidad en SI

Sistema Integrado de planeación y 
gestión - Pandora

Desarrollo de aplicativo para la 
gestión y control del programa libro 

al viento

100%

COMPONENTES/
TEMAS GENERALES

DESCRIBIR LA META
MOSTRÓ AVANCE EN TERCER 

CUATRIMESTRE ?
AVANCE POR 

PROYECTO
Gestión de redes LAN y WLAN 

alineado con la implementación IPv6 
100%



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En el siguiente Link se puede evidenciar Seguimiento PETI  2023: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s9RmaPC2Ii4cp10YFf1bLvUan0kFzfyX 

 

 
Considerando la evidencia presentada sobre el progreso de cada uno de los entregables y ponderando 
el avance de cada proyecto, se puede concluir que se ha alcanzado un resultado del 100% en los 14 
proyectos establecidos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para el tercer 
cuatrimestre 2023. 

1 Modificaciones contractuales en Módulo de contratación Si
1 formato de solicitud de modificaciones Si

1 Base de datos de las vigencias históricas de contratación de la Si
1 Levantamiento del requerimiento del sistema Si

1 Análisis del requerimiento en vistas UML como son Casos de Si
1 Modelo entidad relación que soportará la aplicación Si

1 Aplicación de libro al viento Si
1 Pruebas funcionales del sistema Si

1 Documento de diagnóstico que comprenda los Objetivos que Si
1 Documento de identificación, recopilación y preparación de Si

1 Documento de análisis de la Información y estadísticas una vez Si
Interacciones espaciales tales como selección de elementos Si

1 Campañas de difusión y divulgación de las herramientas para la Si
1 Propuesta de modernización de SGDEA Si
1 Requerimientos tecnológicos del SGDEA Si

Módulo de Módulo Administración, Módulo Artista Formador y Si
Actualizaciones de diversos módulos Si

1 Servidor de aplicaciones en versión WebLogic. Si
Formularios, reportes, librerías y objetos migrados a versión Si

Módulo PERNO ajustado para su utilización de forma plena para Si
Esquemas SAE/SAI ajustados donde se almacena el detalle de Si

Desprendibles WEB de la nómina de la entidad. Si
 Contabilización Masiva de rangos de transacciones en LIMAY Si

Generacion de archivos planos y Archivos planos CxP en OPGET Si

Desarrollo de módulo para la 
medición de huellas de carbono

Implementación de un proceso de 
analítica de datos

Herramienta de Información 
Geográfica. - Geoclick

100%

100%

Sistema de información SGDEA del 
Idartes

Gestión del Sistema Integrado de 
Formación  - SIF

Modernización del ERP SiCapital

Aplicativo de Gestión Contractual

100%

100%

100%

100%

100%

100%



 
 
 

 

 

Conclusión y recomendación 
Con base en los resultados obtenidos, se concluye que la modificación realizada en el Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información (PETI), que transfirió el liderazgo del proyecto "Sistema de 
Información A La Redonda" a la Secretaría de Recreación y Deporte, junto con la implementación de 
sus cinco metas, ha contribuido efectivamente a preservar la integridad del indicador del proyecto y al 
cumplimiento general del plan. En este contexto, considerando que la Oficina Asesora de Planeación 
y Tecnologías de la Información (OAP-TI) asignada para este plan es de primera y segunda línea. Se 
recomienda enfocar esfuerzos en fortalecer las comunicaciones internas y externas, asegurando una 
fluida interacción entre los diferentes actores involucrados, con el objetivo de optimizar la ejecución 
del proyecto y garantizar el éxito de las metas establecidas. 
 
 
 
Aprobó: Daniel Sánchez Rojas – jefe OAP-TI  
Elaboró: Jonathan Gonzalez Bolaños – Profesional Universitario OAP-TI 
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