

Oficina Asesora de Planeación y
Tecnologías de la Información.

2 Línea de Defensa



**INFORME MONITOREO AL PLAN
DE ACCION INTEGRAL 2024**

Decreto 612 de 2018

**Periodo: Septiembre - diciembre
2024**

CONTENIDO

Presentación	3
Objetivo	3
Alcance	3
Ficha Técnica	4
Criterios de Publicación	8
Herramientas Utilizadas	8
Resultado del monitoreo	9
Recomendaciones	11

Índice de figuras

Imagen No. 1. Índice Plan de Acción Integral 2024.....	4
Tabla No. 1. Cronograma de Implementación y Seguimiento Plan de Acción Integral 2024.....	5
Imagen No. 2. Ejemplo archivo Excel de Plan Estratégico.....	7
Imagen No. 3. Ejemplo carpeta Google Drive corporativo para evidencias.....	7
Imagen No. 4. Publicación Plan Integral 2024 en link de transparencia de Idartes	8
Imagen No. 5 Estado de Actividades por Plan Estratégico	9
Imagen No. 6 Estado de Actividades por Plan Estratégico... ..	9
Imagen No. 7 Estado de Actividades Global	10
Imagen No. 8 Estado de Actividades Global por Responsable cuentan elementos de tabla de ilustraciones.....	11

Presentación

Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año; Proceso que gestiona Idartes y publico bajo aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 29 de enero de 2024.

De conformidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, en concordancia con el esquema de responsabilidades que se configura a partir de la adaptación del modelo de las tres Líneas de Defensa, la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información en su calidad de segunda línea de defensa, realizó el monitoreo o autoevaluación al Plan de Acción Integral 2024, conformado por doce (12) planes institucionales y estratégicos, con el fin de orientar y generar alertas a la 1ª línea de defensa, así como a la Alta Dirección.

Objetivo

Dar a conocer los resultados y recomendaciones con el propósito de fortalecer la gestión institucional, una vez realizado el monitoreo o autoevaluación al Plan de Acción Integral de 2024, los cuales establecen actividades, acciones, términos y responsabilidades particulares a desarrollar por las áreas misionales y de apoyo para el correcto desempeño de los proyectos, programas y metas, en cumplimiento del Decreto 612 de 2018.

Alcance

El tercer informe cuatrimestral presentado en este documento corresponde al monitoreo efectuado por la Segunda Línea de Defensa, al Plan de Acción Integral con corte a 31 de diciembre de 2024, validando la información reportada y sustentada por la Primera Línea de Defensa en cada uno de los siguientes doce (12) planes:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Recursos Humanos
6. Plan Institucional de Capacitación

7. Plan Anual de Bienestar y Estímulos
8. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Programa de Transparencia y Ética Pública
10. Plan Estratégico de Tecnologías de Información y las Comunicaciones –PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Ficha Técnica

La gestión de seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información comienza desde el momento de formulación e integración de los planes institucionales y estratégicos de acción; presentándolo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y realizando su publicación en el link de transparencia de la entidad.

Imagen No. 1. Índice Plan de Acción Integral 2024



Seguido de esto la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información, solicitó a través del comunicado fechado 4 de diciembre de 2024 con asunto “Cronograma programación y reporte de Instrumentos de Planeación” y Radicado: 20241200685113 enviado por correo electrónico y Orfeo a las unidades de gestión, el reporte de las actividades y acciones con las respectivas evidencias que dan cuenta de su avance o ejecución respectiva.

Tabla No. 1. Cronograma de Implementación y Seguimiento Plan de Acción Integral 2024

Periodo	Responsable	Acción
Enero de 2024	Unidades de Gestión	Formular Planes de Acción Estratégicos e Institucionales
29 de Enero de 2024	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Presentación del Plan Integral Institucional 2024 al comité de Gestión y Desempeño
29 de Enero de 2024	Comité de Gestión y Desempeño	Aprobación del Plan Integral Institucional 2024
30 de enero de 2024	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Publicación del Plan Integral Institucional 2024 en el link de transparencia
Enero-Abril de 2024	Unidades de Gestión	Ejecución acciones de cada uno de los planes estratégicos bajo su responsabilidad
12 de Abril de 2024	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Emisión comunicado de solicitud reporte de las acciones de cada plan estratégico
12 al 30 de Abril de 2024	Unidades de Gestión	Reporte de las acciones y evidencias de cada plan estratégico
1 al 17 de Mayo de 2024	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Seguimiento y validación al autocontrol reportado por cada unidad de gestión en los planes respectivos.
18 al 20 de Mayo de 2024	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Elaboración de informe de monitoreo al Plan Integral Institucional 2024
Mayo - Agosto de 2024	Unidades de Gestión	Ejecución acciones de cada uno de los planes estratégicos

		bajo su responsabilidad
15 de Agosto de 2024	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Emisión comunicado de solicitud reporte de las acciones de cada plan estratégico
20 al 26 de Agosto de 2024	Unidades de Gestión	Reporte de las acciones y evidencias de cada plan estratégico
1 al 15 de Septiembre de 2024	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Seguimiento y validación al autocontrol reportado por cada unidad de gestión en los planes respectivos.
16 al 27 de Septiembre de 2024	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Elaboración de informe de monitoreo al Plan Integral Institucional 2024
Septiembre - diciembre de 2024	Unidades de Gestión	Ejecución acciones de cada uno de los planes estratégicos bajo su responsabilidad
4 de diciembre de 2024	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Emisión comunicado de solicitud reporte de las acciones de cada plan estratégico
4 al 20 de diciembre de 2024	Unidades de Gestión	Reporte de las acciones y evidencias de cada plan estratégico
21 al 31 de diciembre de 2024	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Seguimiento y validación al autocontrol reportado por cada unidad de gestión en los planes respectivos.
1° al 8 de septiembre de 2025	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Elaboración de informe final de monitoreo al Plan Integral Institucional 2024

Estrategia de seguimiento:

- a. Disposición de una carpeta en Drive de google con acceso exclusivamente institucional

https://drive.google.com/drive/folders/1-jRxj3-aiV1_F5LTgHZbmcdBdXppKpDS?usp=drive_link

- b. Disposición de un archivo por Unidad de Gestión para su diligenciamiento, en cuanto avance y observaciones; por ejemplo:

Imagen No. 2. Ejemplo archivo Excel de Plan Estratégico



- c. Disposición de una carpeta en Drive para almacenar las evidencias, por ejemplo:

Imagen No. 3. Ejemplo carpeta Google Drive corporativo para evidencias



El reporte de información se realizó de la siguiente forma por las Unidades de Gestión:

1. Subdirección Administrativa y Financiera – Documental reportó información relacionada con el Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR,
2. Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano reportó el Plan Anual de Vacantes, el Plan de Previsión de Recursos Humanos, el Plan Estratégico de Talento Humano, el Plan Institucional de Capacitación, Plan Anual Incentivos Institucionales y Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información reportó el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones – PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
4. Oficina Asesora Jurídica reportó el Plan Anual de Adquisiciones
5. EL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA, se presentará un informe independiente, ya que este fue gestionado por las diferentes unidades de gestión y reportado y validado a la segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información) y con seguimiento de Control Interno.

Criterios de Publicación

De acuerdo con sus competencias, el Plan de Acción Integral se formuló con la participación de las Unidades de Gestión como Primera Línea de Defensa, quienes establecieron las acciones y actividades a ejecutar en la vigencia 2024; seguido de esto la Oficina Asesora de Planeación procedió con la consolidación de los planes, presentación y verificación de la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño; una vez aprobado la OAPTI realizó la publicación del Plan de Acción Integral en la página web de la entidad el 29 de enero de 2024, cumpliendo de esta manera con las disposiciones del Decreto 612 de 2018, de igual forma, el presente informe de monitoreo será publicado en el link de transparencia de Idartes.

<https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2024-03/1.%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Integral%20 formulaci%C3%B3n 2024 2.xl SX>

Imagen No. 4. Publicación Plan Integral 2024 en link de transparencia de Idartes

The screenshot shows the website interface for 'Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional'. The main content area is titled '4.3 - Plan de acción'. Below the title, there is a paragraph explaining that Idartes provides information about institutional plans defined in the framework of Decree 612 of 2018. Below this, there is a table titled 'Matriz consolidado Plan de Acción Integral 2024'. The table has columns for 'AÑO', 'TÍTULO', and 'ADJUNTO'. The 'ADJUNTO' column contains 'DESCARGAR' links for each row. To the right of the table, there is a sidebar menu with a search icon and a list of items under the heading 'Planeación, presupuesto e informes', including '4.1 - Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión', '4.2 - Ejecución presupuestal y estados financieros', '4.3 - Plan de acción', '4.4 - Proyectos de inversión', '4.5 - Informes de empalme', '4.6 - Información pública y/o relevante', '4.7 - Informes de gestión, evaluación y auditoría', '4.8 - Informes de la Oficina de Control Interno', and '4.9 - Informe sobre defensa pública y prevención del daño anti-jurídico'. There is also a 'Pregúntanos Horario Chat 7:00 - 4:30' button in the bottom right corner.

AÑO	TÍTULO	ADJUNTO
2024	Plan Institucional de Participación 2024	DESCARGAR
2024	Plan Institucional de Archivos, PINAR_6_2024	DESCARGAR
2024	Informe Seguimiento Avance Proyectos Plan Estratégico Tecnologías de la Información - PETI Tercer Cuatrimestre 2023	DESCARGAR
2024	Plan Estratégico De Gestión Del Talento Humano 2024	DESCARGAR
2024	Plan de acción Integral 2024 Versión 1	DESCARGAR

Herramientas Utilizadas

Este monitoreo se efectuó con las evidencias aportados por la Primera Línea de Defensa aplicando ejercicios de autocontrol en cada archivo de Excel web compartido en google Drive corporativo "Seguimiento 2024", así como el navegador Google Chrome para acceder a las páginas de validación necesarias.

Resultado del monitoreo

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 612 de 2018 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Plan de Acción Integral formulado, aprobado y publicado; Planes que a su vez la Primera Línea de Defensa gestiona y reporta en el momento establecido, fue monitoreado mediante seguimiento y validación por la Segunda Línea de Defensa, generando como resultado el presente informe para el tercer y último cuatrimestre de 2024.

La autoevaluación se realizó con los siguientes criterios:

- ✓ Cumplida: Indica las actividades realizadas dentro del plazo programado y cuenta con evidencias de su ejecución.
- ✓ En desarrollo: Se asigna a las actividades que se encuentran en ejecución dentro del plazo programado con las evidencias de avance.
- ✓ No cumplida: Define el estado de las actividades que no se han ejecutado dentro del plazo comprometido o en su defecto las evidencias no dan cuenta de la ejecución de la actividad.
- ✓ No iniciada: Se establece cuando las actividades se encuentran dentro del plazo para ejecutar, pero no presentan avances de su desarrollo.

Es así como a nivel general se presentan los siguientes resultados por Plan Estratégico:


Imagen No. 5 Estado de Actividades por Plan Estratégico

PLAN ESTRATEGICO E INSTITUCIONAL	ESTADO				TOTAL	% PARTICIPACION
	CUMPLIDA	EN DESARROLLO	NO INICIADA	NO CUMPLIDA		
1. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR	4				4	2%
2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	1				1	0%
3. PLAN ANUAL DE VACANTES	1				1	0%
4. PLAN DE PREVISIÓN DE EMPLEOS	3				3	1%
5. PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO	2				2	1%
6. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES	33				33	15%
7. PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS	30				30	13%
8. PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	40				40	18%
9. PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	83			1	84	37%
10. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES - PETI	13				13	6%
11. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	4				4	2%
12. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	11				11	5%
Total general	225	0	0	1	226	100%

Imagen No. 6 Estado de Actividades por Plan Estratégico

PLAN ESTRATEGICO E INSTITUCIONAL	ESTADO				TOTAL	% PARTICIPACION
	CUMPLIDA	EN DESARROLLO	NO INICIADA	NO CUMPLIDA		
1. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR	100%				100%	2%
2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	100%				100%	0%
3. PLAN ANUAL DE VACANTES	100%				100%	0%
4. PLAN DE PREVISIÓN DE EMPLEOS	100%				100%	1%
5. PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO	100%				100%	1%
6. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES	100%				100%	15%
7. PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS	100%				100%	13%
8. PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	100%				100%	18%
9. PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	99%			1%	100%	37%
10. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES - PETI	100%				100%	6%
11. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	100%				100%	2%
12. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	100%				100%	5%
Total general	99,6%	0,0%	0,0%	0,4%	100%	100%

Imagen No. 7 Estado de Actividades Global



Las imágenes 5, 6 y 7 dan cuenta de la gestión realizada en Idartes frente a los Planes de cada uno de los responsables de la Primera Línea de Defensa, en donde se puede apreciar que a nivel general el 99,6% de las actividades quedaron “Cumplidas” y una actividad del Programa de transparencia y Ética Pública quedó como “No Cumplida”, lo que corresponde al 0.4% de total, lo que da cuenta de la excelente gestión en la vigencia 2024 frente a las actividades correspondientes de cada Plan Estratégico.

Al profundizar por cada uno de los planes se encuentra que:

- La primera línea de Defensa SAF- Documental gestiono y culmino las acciones propuestas en el PINAR en un 100% donde se resalta el logro obtenido “Gestionar la aprobación y socialización de los instrumentos archivísticos, recursos documentales y plan de transferencias primarias” y “Actualización del Sistema Integrado de Conservación -SIC”.
- El plan anual de Adquisiciones a cargo de la Oficina Asesora Jurídica finalizo en un 100% en cumplido dado que su actividad comprende todo el año.
- La SAF – Talento Humano gestiono en total 122 actividades que comprenden los 6 planes asociados a su responsabilidad:
 - Plan de Vacantes 100% cumplido: Logro destacado “Registrar las vacancias definitivas o temporales de los empleos del Instituto, cuando haya lugar a ello”
 - Plan de Previsión de Empleos 100% cumplido: logro destacado “El Manual de Funciones y Competencias de la Entidad se encuentra actualizado y conforme a la normatividad vigente que rige la materia”
 - Plan Estratégico de Talento Humano 100% cumplido: Logro destacado “Seguimiento mensual de auto control a los planes de la dependencia.”
 - Plan Institucional de Capacitaciones 100% cumplido: Logro destacado “60 capacitaciones articuladas con diferentes Unidades de Gestión y externos”
 - Plan de Incentivos 100% cumplido: Logro destacado “más de 30 actividades que incluyeron entrega de bonos, celebración fechas especiales, campeonatos, novena, entre otros”.
 - Plan Anual SST 100% cumplido: Logro destacado “Realizar 7 actividades de prevención para los contratistas y funcionarios del Instituto.”.
- La OAPTI reporto 59 actividades formuladas y cumplidas, en las que se destacan: “Aplicación de huella de carbono con la nueva infraestructura, Análisis de los

cambios a realizar con la nueva arquitectura de microservicios, Pruebas funcionales del sistema en la nueva infraestructura, procedimiento de desarrollo de software actualizado, actualización del plan de recuperación de desastres y plan de continuidad de TI”.

- En cuanto al Programa De Transparencia y Ética Publica el cual se profundizará en un informe independiente comprende 84 acciones de las cuales el 99% se cumplieron en la vigencia 2024, el 1% quedo como “No Cumplida”.

Imagen No. 8 Estado de Actividades Global por Responsable

PLAN ESTRATEGICO E INSTITUCIONAL	ESTADO				TOTAL	% PARTICIPACION
	CUMPLIDA	EN DESARROLLO	NO INICIADA	NO CUMPLIDA		
Área de Comunicaciones	5				5	2%
Área de Control Interno	1				1	0%
Control Disciplinario Interno	2				2	1%
Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	59			1	60	27%
Oficina Asesora Jurídica	6				6	3%
SAF- Gestión de Contabilidad	1				1	0%
SAF- Gestión de Presupuesto	2				2	1%
SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía	21				21	9%
SAF- Gestión del Talento Humano	122				122	54%
SAF- Gestión Documental	6				6	3%
Total general	225	-	-	1	226	100%

De acuerdo con la imagen N° 8 al validar las actividades registradas desde el punto de vista de área responsable, se puede inferir que:

- El área de Comunicaciones cumplió 5 acciones que corresponden al 2% del total
- El área de Control Disciplinario Interno cumplió 2 actividades al 100%
- La OAPTI con 60 acciones a su cargo, cumplió con el 99% de ellas.
- La Oficina Asesora Jurídica cumplió con el 100% de las 6 actividades
- Finalmente, la SAF con todas las áreas que la componen, cumplió el 100% de las 152 actividades a su cargo.

Recomendaciones

La Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información, informa las oportunidades de mejora y sugerencias para las unidades de gestión en lo que refiere a la formulación y seguimiento de los Planes de Acción para la vigencia 2025, las cuales se presentan de manera general.

1. Realizar ejercicios de autocontrol por parte de las unidades de gestión al interior de sus áreas y equipos, con la revisión de las actividades formuladas bajo siguientes criterios:

- Ejecutado: se debe detallar de acuerdo a la meta en magnitud o porcentaje relacionado al avance o ejecución de la actividad. Ej. 20% de avance por cuanto se realizó 2 capacitaciones de 10 comprometidas.
 - Observaciones: se debe informar los avances o retrasos de las actividades.
2. Validar y analizar las observaciones y recomendaciones en el monitoreo “Plan de acción Integral – “Retoolimentación 2da línea de Defensa”, las cuales se remiten por correo electrónico a los responsables de reportar cada Plan y con las que se



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES
IDARTES



busca fortalecer la gestión y el cumplimiento del plan de acción integral al 100% al finalizar la vigencia.

3. Incluir en el respectivo Plan la actividad “No cumplida” en la vigencia 2024.

Finalmente, la OAP-TI en calidad de segunda línea de defensa proporciona mesas de trabajo con las unidades de gestión que así lo requieran, con el fin de asesorar el reporte, seguimiento y acuerdos de mejora en el plan de acción integral para la vigencia 2025.

Original suscrito con firma electrónica

Aprobó: Daniel Sánchez Rojas – Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías y de la Información.

Elaboró: Carlos Andrés Méndez - Contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías y de la Información.



Radicado: **20251200017973**

Fecha 15-01-2025 12:24

Documento 20251200017973 firmado electrónicamente por:

DANIEL SÁNCHEZ ROJAS, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 15-01-2025 15:52:11

CARLOS ANDRES MENDEZ ESPITIA, Contratista Oficina Asesora de Planeacion y Tecnologías de la información, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 15-01-2025 16:00:46



5320218e99850dccb6fb50ac968cd0bbc6fdfbe0aeeb01a7a85fd721c6ac1549

