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Bogotá D.C, 29 de abril de 2024 

PARA:      MARÍA CLAUDIA PARIAS DURÁN
      Directora general 

DE:           MARÍA DEL PILAR DUARTE FONTECHA 
                 Asesora Control Interno 

ASUNTO: REMISIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 
PLAN DE DESARROLLO ENERO – MARZO 2024.

Cordial saludo, 

De manera atenta anexo a esta comunicación, el informe de seguimiento al cumplimiento de
metas del Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo
XXI y de cada uno de los proyectos de inversión a cargo del Instituto entre el periodo enero
01 a 31 de marzo 2024.

Es importante señalar que producto del seguimiento se generaron recomendaciones desde el
Área de Control Interno para su cumplimiento al terminó del Plan de Desarrollo vigente.

 
A  continuación,  se  presentan  las  observaciones  detectadas  y  las  respectivas
recomendaciones:

Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Carrera 8 No. 15-46, Bogotá, D.C. Colombia
Teléfono:  3795750
www.idartes.gov.co
e-Mail: contactenos@idartes.gov.co

RESUMEN OBSERVACIONES

#
OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN

POSIBLE
RESPONSABLE

1
Ejecución física de las metas del plan de desarrollo que arrojan
un resultado inferior al 20% al corte del mes de marzo 2024.

Responsables de las
Metas del Plan de

Desarrollo Distrital 2020-
2024

2
Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a cargo de
la entidad que arrojan un resultado de cumplimiento inferior al
20% al corte del mes de marzo 2024.

Responsables de los
proyectos de inversión

3
Ejecución presupuestal de giros de los proyectos de inversión a
cargo de la entidad que arrojan un resultado de cumplimiento
inferior al 20% al corte del mes de marzo 2024.

Responsables de los
proyectos de inversión

4
Ejecución de metas físicas que arrojan un resultado de grado de
cumplimiento inferior al 20%, al corte del mes de marzo 2024.

Responsables de los
proyectos de inversión
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Recomendaciones: 

1. Adelantar  las  acciones  por  parte  de  los  responsables  de  las  metas  del  Plan  de
Desarrollo Distrital “2020-2024”, a cargo de la entidad, para aquellas que alcanzan un
resultado  inferior  al  20%,  lo  anterior  en  procura  de  ser  adelantadas  antes  de  la
culminación del plan de desarrollo vigente.
 

2. Establecer las acciones necesarias desde la primera línea de defensa para aquellas
metas  que  presentan  un  resultado  del  0%,  en  la  ejecución  (compromisos,  giros)
presupuestales de los Proyectos de Inversión del Instituto al corte del mes de marzo
2024.

3. Efectuar desde la primera línea de defensa un seguimiento constante a la ejecución
(compromisos, giros y metas físicas) de los Proyectos de Inversión del Instituto, toda
vez que algunos proyectos y metas presentan un avance de cumplimiento por debajo
del 20%, en la ejecución presupuestal y de giros al corte del mes de marzo 2024.

4. Establecer  acciones  efectivas  por  parte  de  la  línea  estratégica,  tomando  como
referencia los reportes generados desde la segunda línea de defensa (OAPTI)  los
cuales  muestran  el  estado  permanente  de  los  proyectos  de  inversión,  lo  anterior
permitirá  dar  cumplimiento  a  las  metas  físicas  y  presupuestales  asociados  a  los
proyectos de inversión a cargo de la entidad al término del plan de desarrollo vigente.

Atentamente, 

Copia:     Alba Yaneth Reyes, Subdirección de Formación Artística
Lina María Gaviria, Subdirección de las Artes
Sylvia Ospina Henao, Subdirección de Equipamientos Culturales 

                Andrés Felipe Albarracín, Subdirección Administrativa y Financiera 
                Daniel Sánchez Rojas, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información 

               Anexos: Informe enunciado, en dieciséis (16) folios

Documento 20241300274813 firmado electrónicamente por:

MARIA DEL PILAR DUARTE FONTECHA, Asesora de Control Interno, Área de Control 
Interno, Fecha firma: 29-04-2024 15:12:13

Revisó: FABIAN ALEXANDER GONZÁLEZ OCHOA - Profesional Especializado - Área de Control Interno
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INTRODUCCIÓN  
 
 
En desarrollo del Plan Anual de Auditoría del Instituto Distrital de las Artes para la 
vigencia 2024 en su versión No.3 y en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 
6 del artículo 29, Decreto 221 de 2023, “Por medio del cual se reglamenta el Sistema 
de Gestión en el Distrito Capital, y se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se 
dictan otras disposiciones”, el Área de Control Interno en virtud del rol de evaluación 
y seguimiento deberá realizar un seguimiento a las metas del plan de desarrollo 
priorizadas, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Así 
las cosas, se procedió a realizar el siguiente informe sobre las metas establecidas 
en el Plan de Desarrollo: 2020 – 2024: “Un nuevo contrato social y ambiental para 
la Bogotá del siglo XXI, a cargo del IDARTES, para el periodo comprendido entre el 
01 de enero a marzo 31 de 2024. 
 

1. OBJETIVO  
 

Verificar el grado de avance en la ejecución presupuestal, giros presupuestales y 
de metas físicas reportadas entre el periodo enero 01 a 31 de marzo 2024, de cada 
uno de los proyectos a cargo del Instituto, definidos para dar cumplimiento al Plan 
de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, 
con el fin de generar recomendaciones para su cumplimiento y un feliz término al 
culminar la vigencia de dicho plan. 
 

2. ALCANCE  
 

El presente seguimiento a la ejecución presupuestal y de metas físicas de los 
proyectos de inversión del Instituto, corresponde al periodo 01 de enero al 31 de 
marzo de 2024, tomando como base para su análisis la información generada desde 
el aplicativo PANDORA, módulo proyectos de inversión – Reportes de seguimiento 
de Proyectos de Inversión - SPI, las cuales desagregan la información de ejecución 
presupuestal por meta proyecto y la información de la ejecución en términos de 
magnitud programada para cada meta asociada a los proyectos de inversión. 
 

3. NORMATIVIDAD  
 

 Decreto Nacional 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, artículo 2.2.21.4.9 
Informes.  
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 Decreto 221 de 2023, “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de 
Gestión en el Distrito Capital, y se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y 
se dictan otras disposiciones. 
 

4. METODOLOGÍA 
 

El presente seguimiento se realizó, a partir de la información registrada en el 
aplicativo PANDORA, módulo Proyectos de Inversión – Seguimiento a los proyectos 
de inversión, el cual detalla el estado de las metas de los proyectos de inversión a 
cargo del Idartes en términos de ejecución presupuestal y física al corte del 31 de 
marzo de 2024, es de anotar que dicho aplicativo viene siendo administrado por la 
Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información - OAPTI del Idartes.  
 
Posteriormente se realiza la verificación, la consolidación y el análisis respectivo, 
frente al cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, reportado en el SEGPLAN, que muestran 
un avance superior al 20% en términos de magnitud, ejecución presupuestal y 
ejecución de giros.  
 
Por último, se elaboró el presente informe, el cual contiene los resultados del 
seguimiento a los (12) Proyectos de Inversión a cargo del Idartes, las conclusiones 
y las recomendaciones generadas desde el Área de Control Interno, con el propósito 
adelantar las acciones de mejora por parte de los responsables, que conlleven a un 
cumplimiento satisfactorio de las Metas del Plan de Desarrollo propuestas para la 
vigencia 2024. 
 
 
ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 

 SPI: Seguimiento a los Proyectos de Inversión.  

 Reporte SEGPLAN: Reporte de seguimiento a las Metas de los Proyectos 
de Inversión a la Secretaría General de Planeación Distrital.  

 OAPTI: Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información. 

 PAC: Programa Anual de Caja. 
 

5. RESULTADOS  
 

 
Grado de Cumplimiento de las metas del plan de desarrollo al corte del mes 
de marzo de 2024 
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Frente a los avances de las metas plan de desarrollo a cargo de la entidad, se 
presenta a continuación el resultado alcanzado al mes de marzo de 2024, así: 

 
RESULTADOS DE LOS AVANCES DE LAS METAS PLAN DE DESARROLLO 

AL CORTE DEL MES DE MARZO DE 2024 

 
Imagen No. 1 Fuente: Información de reportes de pandora y SEGPLAN al corte del mes de marzo 2024 - 
Elaboración Propia. 

 

META PLAN DE DESARROLLO

META 

PROGRAMADA 

PARA LA VIGENCIA

EJECUCIÓN META 

FÍSICA

% EJECUCIÓN META 

FÍSICA

Promover la atención 93000 beneficiarios de primera infancia a través la de

realización de experiencias artísticas a favor de los derechos culturales. 93,000.00                 33,354.00                 35.86%

Lograr la atención de 250000 beneficiarios de procesos integrales de

formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio. 68,807.00                 24,235.00                 35.22%

Promover 19500 acciones para el fortalecimiento y la participación en prácticas 

artísticas, culturales y patrimoniales en los territorios generando espacios de 

encuentro y reconocimiento del otro. 19,500.00                 2,227.00                   11.42%

Promover 12 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la 

literatura en la ciudad 12.00                         2.11                            17.58%

Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el

posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y

que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y

financieros

0.05                            0.01                            20.00%

Formular 21 estrategias de transferencia de conocimiento que permitan 

fomentar, apoyar y fortalecer las manifestaciones artísticas, intercambio de 

experiencias y encuentros entre pares 3.00                            0.50                            16.67%

Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora 

en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la 

ciudadanía. 100.00                       42.00                         42.00%

Mantener, mejorar y dotar 14 equipamientos urbanos y rurales para el goce y 

disfrute de los habitantes de la ciudad región y de los visitantes. 14.00                         14.00                         100.00%

Desarrollar 1 estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la 

ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales 100.00                       100.00                       100.00%

Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, 

apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia 

sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos y patrimoniales. 100.00                       0.86                            0.86%

Diseñar y promover 1 programa para el fortalecimiento de la cadena de valor 

de la economía cultural y creativa. 100.00                       100.00                       100.00%

Diseñar e implementar 1 estrategia Distrital que posicione el arte, la cultura y

el patrimonio como medios para aportar a la construcción de la memoria, la

reconciliación y reparación simbólica.

1.00                            0.03                            3.00%
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De lo anterior, se concluye que cinco metas del plan de desarrollo vigente a cargo 
del Idartes, se encuentran con una ejecución física por debajo del 20%, al corte del 
mes de marzo 2024 y corresponden a las siguientes: 
 
 

 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, 
apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia 
sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos y 
patrimoniales, con un avance del 0.86% 
 

 Diseñar e implementar 1 estrategia Distrital que posicione el arte, la cultura 
y el patrimonio como medios para aportar a la construcción de la memoria, 
la reconciliación y reparación simbólica., con un avance del 3%. 
 

 Promover 19500 acciones para el fortalecimiento y la participación en 
prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en los territorios generando 
espacios de encuentro y reconocimiento del otro., con un avance del 
11.42%. 
 

 Formular 21 estrategias de transferencia de conocimiento que permitan 
fomentar, apoyar y fortalecer las manifestaciones artísticas, intercambio de 
experiencias y encuentros entre pares, con un avance de 16.67%. 
 

 Promover 12 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y 
la literatura en la ciudad, con un avance del 17.58%. 
 
 

 
Análisis a los proyectos de inversión  
 
 
En desarrollo del seguimiento a los proyectos de inversión a cargo de la entidad, se 
presenta a continuación el estado general de la ejecución presupuestal acumulada 
al 31 de marzo de 2024, donde se detalla es estado de cada uno de los proyectos 
de inversión, así: 
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ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA ENTIDAD AL 
CORTE DEL MES DE MARZO DE 2024 

 
Imagen No 2. Fuente: Información reportes de pandora al mes de octubre de 2023 - Elaboración Propia. 

 
Del cuadro anterior se analiza que al mes de marzo siete (7) proyectos de inversión 
presentan una ejecución presupuestal por debajo del 20%, los cuales se identifican 
en color amarillo y se enuncian a continuación: 
 

 7571 - Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá D.C., cuyo 
porcentaje alcanza el (0.00%). 
 

 7598 - Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá 
D.C., cuyo porcentaje alcanza el (2.65%). 
 

 7600 - Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas 
a través del fomento en Bogotá D.C., cuyo porcentaje alcanza el (6.10%). 
 

 7607 - Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura 
cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C., 
cuyo porcentaje alcanza el (1.53%). 
 

PROYECTOS DE INVERSION APROPIACIONES COMPROMISOS 
GIROS 

PRESUPUESTALES

% EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL

% EJECUCION DE 

GIROS

7603 - Implementación Idartes internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C.         320,000,000.00         120,000,000.00 0.00 37.50% 0.00%

7571 - Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá         600,000,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

7598 - Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC     1,200,000,000.00           31,799,000.00             12,154,000.00 2.65% 38.22%

7600 - Identificación , reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a 

través del fomento en Bogotá D.C.

  14,925,396,000.00         910,397,165.00           170,698,408.00 6.10% 18.75%

7909 - Fortalecimiento de las culturas y procesos comunitarios artísticos en los 

territorios de Bogotá D.C.

    1,969,000,000.00         468,427,419.00           131,803,899.00 23.79% 28.14%

7607 - Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural 

para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C.

  18,578,852,000.00         283,335,995.00             59,521,195.00 1.53% 21.01%

7585 - Fortalecimiento a las artes, territorios y cotidianidades   44,028,000,000.00     5,245,345,455.00       1,370,445,227.00 11.91% 26.13%

7902 - Consolidación Integral de la Gestión Administrativa y Modernización 

Institucional en Bogotá

  24,703,000,000.00     8,452,295,258.00       1,140,249,876.00 34.22% 13.49%

7594 - Desarrollo de las prácticas literarias como derecho     1,500,000,000.00         174,789,253.00                5,957,500.00 11.65% 3.41%

7614 - Transformación de la red de equipamientos culturales para su 

consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.

  41,929,000,000.00     5,718,266,901.00       4,832,120,052.00 13.64% 84.50%

7619 - - Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo 

de la vida, Bogotá D.C.

  38,382,000,000.00   17,281,206,833.00       3,642,912,774.00 45.02% 21.08%

7617 - Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera 

infancia en Bogotá D.C.

    8,353,227,197.00     3,117,113,122.00           924,555,192.00 37.32% 29.66%
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 7594 - Desarrollo de las prácticas literarias como derecho, cuyo porcentaje 
alcanza el (11.65%). 
 

 7585 - Fortalecimiento a las artes, territorios y cotidianidades, cuyo 
porcentaje alcanza el (11.91%). 
 

 7614 - Transformación de la red de equipamientos culturales para su 
consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C., cuyo porcentaje alcanza el 
(13.64%). 
 

 
De igual manera, en el cuadro detallado se evidencian cinco (5) proyectos de 
inversión que presentan como resultado, una ejecución de giros presupuestales por 
debajo del 20% al corte del mes de marzo de 2024, las cuales se presentan a 
continuación: 
 
 

 7603 - Implementación Idartes internacional, una ventana al mundo Bogotá 
D.C., donde no hay avance de ejecución de giros.  
 

 7571 - Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá, donde no hay 
avance de ejecución de giros. 
 

 7600 - Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas 
a través del fomento en Bogotá D.C., cuyo porcentaje alcanza el (18.75%). 
 

 7902 - Consolidación Integral de la Gestión Administrativa y Modernización 
Institucional en Bogotá D.C., cuyo porcentaje alcanza el (13.49%). 
 

 7594 - Desarrollo de las prácticas literarias como derecho, cuyo porcentaje 
alcanza el (3.41%). 

 
En desarrollo del seguimiento, se presenta a continuación el estado general de la 
ejecución presupuestal acumulada de la vigencia al 31 de marzo del 2024, de cada 
uno de los proyectos de inversión a cargo del Instituto, comparada con los recursos 
de apropiación definidos para cada proyecto y el comportamiento de los giros 
presupuestales, como se muestra en las siguientes imágenes: 
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Imagen No.3 Comportamiento de la ejecución presupuestal y ejecución de giros presupuestales por proyecto 
de inversión al corte del mes de marzo de 2024. Elaboración propia. 
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Imagen No.4 Avances de los proyectos de inversión al corte del mes de marzo de 2024. Elaboración propia. 
 

 

Análisis a las metas asociadas a los proyectos de inversión  
 
Resultados de ejecución y giros presupuestales: 
 
De acuerdo con la revisión al cumplimiento de las metas se identificó que, al corte 
del 31 de marzo de 2024, se evidenció que de las 66 metas asociadas a los 
proyectos de inversión (18) metas alcanzan un resultado del 0.0%, en términos de 
ejecución y giros presupuestales, son las que se enuncian a continuación en color 
amarillo: 
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ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA ENTIDAD 
AL CORTE DEL MES DE MARZO DE 2024

APROPIACIONES COMPROMISOS GIROS PRESUPUESTALES
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Proyecto de 

Inversión 
Metas Apropiación Vigente Compromisos 

% Ejecución 

presupuestal 
% Giros 

7603 
Posicionar 17.00 acciones estratégicas en escenarios 

internacionales. 

                  

44,000,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

7603 
Identificar 20.00 buenas prácticas a nivel local y territorial 

emprendidas por las unidades de gestión de Idartes. 

                  

38,738,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

7603 
Posicionar 80.00 noticias relevantes de Idartes en medios de 

comunicación y agencias internacionales. 

                  

45,000,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

7571 

DESARROLLAR 5.00 PROCESOS Circuitos Artísticos y 

culturales comunitarios, espacios polifónicos de acercamiento 

y diálogo, que incluyen la creación, circulación, formación, 

apropiación, investigación y encuentro entre diferentes 

actores sociales, en territorios de vulnerabilidad. 

                

264,500,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

7571 
PROMOVER 45.00 APOYOS Iniciativas artísticas y 

culturales comunitarias apoyadas. Y diálogos de saberes. 

                

130,000,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

7571 

REALIZAR 26.00 ACTIVIDADES Incluye diecisiete (17) 

laboratorios de creación artística, tres (3) versiones del 

festival arte y memorias sin fronteras y seis (6) publicaciones. 

                

205,500,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

7598 

Generar 5.00 Número Acciones de identificación, diagnóstico 

y caracterización de las dinámicas del ecosistema artístico, 

prácticas sostenibles, redes colaborativas, mapeo de agentes, 

circuitos locales y entornos comunitarios. 

                  

80,000,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

7598 

Ejecutar 16.00 Número Acciones de articulación para el 

desarrollo de territorios artísticos y culturales a través del 

fomento en red, fortalecimiento organizativo y trabajo 

colaborativo en entornos comunitarios, para la sostenibilidad 

y reactivación del ecosistema artístico. 

                

475,000,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

7598 

Desarrollar 16.00 Número Acciones de formación para el 

fortalecimiento de capacidades y competencias de los agentes 

del ecosistema artístico, para el cierre de brechas y la 

innovación social. 

                

202,855,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

7600 

Implementar y consolidar 1.00 Programa Distrital de Salas 

Concertadas incrementando su impacto en otros sectores a 

partir de su rediseño, implementación de otros mecanismos y 

ampliación de oportunidades de participación 

             

2,141,000,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

7607 
Elaborar 100.00 Porcentaje Elaboración de los diagnósticos 

de los equipamientos a intervenir 

                

550,000,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

7607 
Realizar 100.00 Porcentaje Obra civil de reforzamiento y 

ampliación de los Equipamientos Culturales 

             

7,426,685,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

7607 
Desarrollar 100.00 Porcentaje Interventoría a los contratos de 

obra de los Equipamientos Culturales 

                

458,065,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

7607 

Realizar 100.00 Porcentaje Suministros y servicios para la 

dotación, actualización y mantenimiento especializado de los 

equipamientos culturales 

             

1,740,000,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

7585 
Realizar 888.00 Número Actividades de creación artística y 

cultural 

             

5,320,113,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

7585 
Desarrollar 388.00 Número actividades de servicios de 

información para el sector artístico y cultural 

                

219,752,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

7902 

Diseñar 100.00 porcentaje un sistema de aprendizaje por 

enfoques que promueva la apropiación de la comunidad 

institucional 

                  

30,000,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

7619 

Realizar 80.00 Actividades de visibilización por medios 

físicos y virtuales, de los procesos formativos y creativos de 

la población atendida en el Programa CREA 

                

755,000,000.00  

0.00 0.00% 0.00% 

Imagen No.5 Proyectos de inversión que muestran (18) metas con una ejecución presupuestal y de giros, que 
presentan un resultado del 0.00% al corte del mes de marzo de 2024. Elaboración propia. 
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De otra parte, al realizar una revisión del cumplimiento de la ejecución presupuestal 
de las metas asociadas a cada proyecto de inversión se identificó que (18) alcanzan 
un resultado inferior al 20% al corte del mes de marzo de 2024, el cual se detalla a 
continuación: 
 

 
Imagen No.6 Proyectos de inversión que muestran metas con una ejecución presupuestal inferior al 20% al 
corte del mes de marzo de 2024. Elaboración propia. 

Proyecto de 

Inversión
Metas

Apropiación 

Vigente

Compromisos % Ejecución 

presupuestal

7603 Desarrollar 29.00 proyectos y/o alianzas para la cooperación internacional.                     82,764,000.00                10,502,000.00 12.69%

7598

Realizar 23.00 Número Acciones de reactivación, descentralización y diversificación de la circulación, a través de 

circuitos locales, nocturnos, comunitarios, espacios multifuncionales, equipamientos culturales y actividades en 

el espacio público.

                  442,145,000.00                31,799,000.00 7.19%

7600

Otorgar 8234.00 estímulos para fortalecer los procesos, proyectos e iniciativas desarrolladas por los agentes 

culturales, artísticos y patrimoniales, de la ciudad, a través de la entrega de estímulos mediante convocatorias 

públicas

               7,137,394,000.00                55,395,504.00 0.78%

7600

Realizar 134.00 contratos para fortalecer los programas alianzas estratégicas, apoyos metropolitanos y apoyos 

concertados en coordinación con otros sectores y agentes del sector, a partir de la implementación de otros 

mecanismos y ampliación de oportunidades de participación

               3,063,988,000.00              202,330,671.00 6.60%

7600

Promover 100.00 por ciento de acciones de fortalecimiento para generar estrategias de fomento a la equidad, el 

reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad ciudadana a través de acciones que fortalezcan diferentes 

capacidades de los agentes del sector

               1,561,000,000.00              239,678,666.00 15.35%

7607
Realizar 100.00 Porcentaje Mantenimientos preventivos y correctivos en las sedes y equipamientos culturales a 

cargo de la entidad

               8,404,102,000.00              283,335,995.00 3.37%

7585 Realizar 1404.00 Número Actividades de apropiación de las prácticas artísticas.                3,780,744,000.00                80,061,200.00 2.12%

7585 Realizar 7820.00 Número Actividades de circulación artística y cultural              15,480,016,000.00           1,269,788,902.00 8.20%

7585 Realizar 1290.00 Número Actividades de educación informal en áreas artísticas y culturales                2,007,935,638.00              259,552,800.00 12.93%

7585
Realizar 482.00 Número Actividades de apoyo para la organización y participación del sector artístico y cultural 

y la ciudadanía

                  485,500,000.00                87,000,000.00 17.92%

7585 Realizar 780.00 Número Actividades de generación y difusión de conocimiento del campo de las artes                   496,228,000.00                83,500,000.00 16.83%

7614
Realizar 251.00 Numero Re-conociendo los equipamientos: Recorridos, formación de públicos y actividades para 

acercarse a los entornos y conectarse con la relevancia de los equipamientos.

               3,142,059,000.00              302,040,000.00 9.61%

7614
Realizar 186.00 Numero Ruta local: Acciones y alianzas para apropiación de los equipamientos culturales con 

artistas locales, lideres territoriales y medios comunitarios .

               1,003,767,000.00              197,470,000.00 19.67%

7614
Realizar 3310.00 Numero Convergencias: Programacion de artísitica y de cultura científica en Franjas 

permanentes, Circuitos y Temporadas.

             28,461,000,000.00           4,317,265,600.00 15.17%

7614
Realizar 9.00 Numero Diseño e implementación de modelos de gestión en articulación con las dependencias de 

Idartes y con actores claves para la consecución de recursos.

               7,770,037,000.00              883,062,301.00 11.36%

7614
Mejorar 9.00 Numero Procesos de priorización y compra y mantenimientos preventivos y correctivos a las 

dotaciones especializadas de los equipamientos.

                  424,000,000.00                  4,500,000.00 1.06%

7614

Realizar 176.00 Numero Actividades de innovación para la transformación cultural: Clubes, Laboratorios y 

talleres de Arte y Ciencia;Encuentros Colaborativos y desarrollo de aplicativos y herramientas para la toma de 

decisiones y para equipamientos sustentables.

               1,128,137,000.00                13,929,000.00 1.23%

7619
Atender 36500.00 personas en procesos de formación que posicione el quehacer artístico como proyecto de vida.                   720,100,000.00              138,503,035.00 19.23%
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Respecto de los giros presupuestales correspondientes a cada meta asociada a los 
proyectos de inversión revisados al corte del mes de marzo de 2024, se identificó 
que (6) metas alcanzan un resultado inferior al 20%, el cual se muestra a 
continuación: 
 

Proyecto 

de 

Inversión 

Metas 

Apropiación 

Vigente 

Compromisos Obligación 

/ Giros 

% Giros 

7585 

Realizar 1404.00 Número Actividades de 

apropiación de las prácticas artísticas. 

             

3,780,744,000.00  

         

80,061,200.00  

                    

27,200.00  

0.03% 

7585 

Realizar 7820.00 Número Actividades de 

circulación artística y cultural 

           

15,480,016,000.00  

    

1,269,788,902.00  

             

45,436,272.00  

3.58% 

7585 

Realizar 1608.00 Número Actividades de 

educación informal al sector artístico y 

cultural. 

             

1,212,700,000.00  

       

352,494,117.00  

             

52,810,270.00  

14.98% 

7585 

Realizar 482.00 Número Actividades de 

apoyo para la organización y 

participación del sector artístico y cultural 

y la ciudadanía 

                

485,500,000.00  

         

87,000,000.00  

             

12,000,000.00  

13.79% 

7619 

Producir 2.00 Documentos de 

lineamientos y orientaciones técnicas de 

manera física y/o virtual para la 

formación artística. 

           

13,697,511,000.00  

    

5,530,461,082.00  

           

873,320,774.00  

15.79% 

7619 

Atenter 23500.00 personas con enfoque 

diferencial, ampliando el ejercicio de 

inclusión. 

             

2,169,321,000.00  

       

882,434,649.00  

           

128,623,005.00  

14.58% 

 
Imagen No.7 Proyectos de inversión que muestran metas con una ejecución presupuestal de giros inferior al 
20% al corte del mes de marzo de 2024. Elaboración propia. 
 

 

Respecto a los análisis realizados de la información generada desde el aplicativo 
Pandora, se concluye que, frente a la situación actual de los proyectos de inversión, 
se observa que durante el primer trimestre de 2024 (18) metas no han adelantado 
la asignación de recursos, lo que puede afectar el cumplimiento de las metas físicas, 
por una baja ejecución presupuestal y una baja ejecución de giros presupuestales, 
que a su vez pueden ocasionar recursos no ejecutados, que por ende afectan el 
PAC (Programa Anual de Caja) de la entidad 
 
 
Resultados de las metas físicas por cada proyecto de inversión al corte de 
marzo de 2024 
 
 



 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 
Código: EI-F-25 

Fecha: 11/03/2023 

FORMATO 
INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTOS 

Versión: 2 

Página: 14 de 16 

 

 

De acuerdo con la revisión de la información del reporte de seguimiento a los 
proyectos de inversión al corte del mes de marzo de 2024, se evidenció que un total 
de quince (25) metas presentan un estado de avance inferior al 20% en términos de 
magnitud, así mismo de este resultado se resalta en color amarillo que (7) metas 
muestran un resultado de ejecución del 0.00%, lo enunciado anteriormente se 
evidencia en el siguiente cuadro: 
 

 
Imagen No.8 Detalle de las metas asociadas a los proyectos de inversión que muestran una ejecución física 

Proyecto de 

Inversión
Metas

% Ejecución 

meta física

7603 Identificar 20.00 buenas prácticas a nivel local y territorial emprendidas por las unidades de gestión de Idartes. 0.00%

7603 Posicionar 80.00 noticias relevantes de Idartes en medios de comunicación y agencias internacionales. 10.00%

7598
Desarrollar 16.00 Número Acciones de formación para el fortalecimiento de capacidades y competencias de los 

agentes del ecosistema artístico, para el cierre de brechas y la innovación social. 15.00%

7600

Otorgar 8234.00 estímulos para fortalecer los procesos, proyectos e iniciativas desarrolladas por los agentes 

culturales, artísticos y patrimoniales, de la ciudad, a través de la entrega de estímulos mediante convocatorias 

públicas 0.00%

7600

Realizar 134.00 contratos para fortalecer los programas alianzas estratégicas, apoyos metropolitanos y apoyos 

concertados en coordinación con otros sectores y agentes del sector, a partir de la implementación de otros 

mecanismos y ampliación de oportunidades de participación 7.14%

7607 Elaborar 100.00 Porcentaje Elaboración de los diagnósticos de los equipamientos a intervenir 0.00%

7607 Realizar 100.00 Porcentaje Obra civil de reforzamiento y ampliación de los Equipamientos Culturales 0.00%

7607 Desarrollar 100.00 Porcentaje Interventoría a los contratos de obra de los Equipamientos Culturales 0.00%

7607
Realizar 100.00 Porcentaje Suministros y servicios para la dotación, actualización y mantenimiento especializado 

de los equipamientos culturales 0.00%

7585 Realizar 888.00 Número Actividades de creación artística y cultural 13.42%

7585 Realizar 1404.00 Número Actividades de apropiación de las prácticas artísticas. 9.54%

7585 Realizar 7820.00 Número Actividades de circulación artística y cultural 6.81%

7585 Realizar 1608.00 Número Actividades de educación informal al sector artístico y cultural. 13.37%

7585 Realizar 1290.00 Número Actividades de educación informal en áreas artísticas y culturales 10.31%

7585
Realizar 482.00 Número Actividades de apoyo para la organización y participación del sector artístico y cultural 

y la ciudadanía 15.56%

7585 Desarrollar 388.00 Número actividades de servicios de información para el sector artístico y cultural 16.24%

7585 Desarrollar 940.00 Número Actividades de servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural 13.09%

7594
Promover 12.00 espacios y/o eventos promovidos para la valoración social del libro, la lectura y la literatura en la 

ciudad 17.58%

7594 Implementar 9.00 acciones para el fortalecimiento del sector literario en el período del proyecto 0.00%

7594 Realizar 3175.00 actividades de promoción de lectura de mínimo 45 minutos de duración cada una. 8.00%

7614
Realizar 251.00 Numero Re-conociendo los equipamientos: Recorridos, formación de públicos y actividades para 

acercarse a los entornos y conectarse con la relevancia de los equipamientos. 7.06%

7614
Realizar 186.00 Numero Ruta local: Acciones y alianzas para apropiación de los equipamientos culturales con 

artistas locales, lideres territoriales y medios comunitarios . 10.81%

7614
Realizar 3310.00 Numero Convergencias: Programacion de artísitica y de cultura científica en Franjas 

permanentes, Circuitos y Temporadas. 18.77%

7614

Realizar 176.00 Numero Actividades de innovación para la transformación cultural: Clubes, Laboratorios y 

talleres de Arte y Ciencia;Encuentros Colaborativos y desarrollo de aplicativos y herramientas para la toma de 

decisiones y para equipamientos sustentables. 3.49%

7617
Lograr 2000.00 beneficiarios niños y niñas de primera infancia, mujeres gestantes y cuidadores que acceden a 

contenidos artísticos digitales y/o físicos, a favor de los derechos culturales 16.15%
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inferior al 20%, al corte del mes de marzo de 2024. Elaboración propia. 

 
Es de anotar que se debe continuar con el avance de las metas en términos de 
magnitud, toda vez que las mismas aportan para el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Distrital del Distrito Capital establecido para el cuatrienio 2020 - 2024, a 
su vez dichas metas deben tener concordancia, con los avances de la ejecución de 
recursos establecidos para cada meta, al finalizar la vigencia 2023. 
  

6. RESUMEN OBSERVACIONES   
 

 

 

7.     RECOMENDACIONES  
 

 

1. Adelantar las acciones por parte de los responsables de las metas del Plan 
de Desarrollo Distrital “2020-2024”, a cargo de la entidad, para aquellas que 
alcanzan un resultado inferior al 20%, lo anterior en procura de ser 
adelantadas antes de la culminación del plan de desarrollo vigente. 
  

2. Establecer las acciones necesarias desde la primera línea de defensa para 
aquellas metas que presentan un resultado del 0%, en la ejecución 
(compromisos, giros) presupuestales de los Proyectos de Inversión del 
Instituto al corte del mes de marzo 2024. 
 

3. Efectuar desde la primera línea de defensa un seguimiento constante a la 

RESUMEN OBSERVACIONES 

# 
OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN 

POSIBLE 
RESPONSABLE 

1 
Ejecución física de las metas del plan de desarrollo que arrojan un 
resultado inferior al 20% al corte del mes de marzo 2024. 

Responsables de las 
Metas del Plan de 

Desarrollo Distrital 2020-
2024 

2 
Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a cargo de 
la entidad que arrojan un resultado de cumplimiento inferior al 20% 
al corte del mes de marzo 2024. 

Responsables de los 
proyectos de inversión 

3 
Ejecución presupuestal de giros de los proyectos de inversión a 
cargo de la entidad que arrojan un resultado de cumplimiento 
inferior al 20% al corte del mes de marzo 2024. 

Responsables de los 
proyectos de inversión 

4 
Ejecución de metas físicas de los proyectos de inversión que 
arrojan un resultado de grado de cumplimiento inferior al 20%, al 
corte del mes de marzo 2024. 

Responsables de los 
proyectos de inversión 
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ejecución (compromisos, giros y metas físicas) de los Proyectos de Inversión 
del Instituto, toda vez que algunos proyectos y metas presentan un avance 
de cumplimiento por debajo del 20%, en la ejecución presupuestal y de giros 
al corte del mes de marzo 2024. 
 

4. Establecer acciones efectivas por parte de la línea estratégica, tomando 
como referencia los reportes generados desde la segunda línea de defensa 
(OAPTI) los cuales muestran el estado permanente de los proyectos de 
inversión, lo anterior permitirá dar cumplimiento a las metas físicas y 
presupuestales asociados a los proyectos de inversión a cargo de la entidad 
al término del plan de desarrollo vigente. 
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